

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opo

	Rodzaj robót	Wartość finansowa		Termin zak			
		netto /PLN/	brutto /PLN/	02/01/2020	tt/mm/2020	tt/mm/2020	tt/mm/2020
Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru; * Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający określa do: 24.07.2020r.	Instalacje niskoprądowe	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 0	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 1	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 2	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 3	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 4	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 5	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 6	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 7	0,00	0,00				
	Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 8	0,00	0,00				
Modernizacja systemu elektroakustycznego scen teatralnych oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny.	SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SCENY	0,00	0,00				
	SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MAŁEJ SCENY	0,00	0,00				
	MAŁA SCENA; OŚWIETLENIE ESTRADOWE	0,00	0,00				
	SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SCENY NA PARTERZE	0,00	0,00				
	SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MODELATORNI	0,00	0,00				
Przebudowa i modernizacja istniejącego zasilania głównego budynku Teatru; * Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający określa do: 24.07.2020r.r.	Przebudowa pola transformatorowego w transformatora TR-1	0,00	0,00				
	Przebudowa pola transformatorowego w transformatora TR-2	0,00	0,00				
	Przebudowa i modernizacja rozdzielnic głównej RG	0,00	0,00				

Przebudowa pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Przebudowa pomieszczenia CEK: prace ogólnobudowlane, instalacyjne w zakresie instalacji branży sanitarnej, elektrycznej	0,00	0,00				
Przebudowa głównej fasady Teatru im. Jana Kochanowskiego z przyległym otoczeniem * Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający określa do: 24.07.2020r.	Roboty w obrębie fasady	0,00	0,00				
	Roboty w obrębie elewacji (w osiach 35-39)	0,00	0,00				
	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w tym roboty instalacyjne branż elektrycznej)	0,00	0,00				
Razem:		Wartość finansowa		Termin zak			
		netto /PLN/	brutto /PLN/	02/01/2020	tt/mm/2020	tt/mm/2020	tt/mm/2020
		0,00	0,00	0,00			

....., dnia

Uwagi Zamawiającego do CZĘŚCI III/8 DO SIWZ, HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO OGÓLNEGO:

*W ramach robót budowlanych *Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru* podział na etapy 0-8, kolejność i reżim wykonania - zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej

*HRF-ogólny HRF-ogólny zawiera wyspecyfikowanie części robót budowlanych, stanowiących funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego, zgodnie

*Ustanawia się użytkowanie czasowe (eksploatację tymczasową) dla wszystkich elementów robót budowlanych odebranych protokołami częściowymi, zgodnie z HRF Wykonawcy, do czasu przejścia całości przedmiotu umowy przez Zamawiającego i podpis

* W HRF Wykonawcy Wykonawca winien wskazać części robót budowlanych, stanowiące funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem ich wykonania do dnia 31.07.2020r.

						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
zrealizowania elementu robót -Rok 2019						Razem
tt/mm/2020	tt/mm/2020	tt/mm/2020	30.06.2020r.	31.07.2020r.	24.08.2020r.	wartość brutto /PLN/
			0,00	0,00	0,00	0,00

z § 16 ust. 20 umowy.

zrealizowania przez Strony protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

zrealizowania ich wykonania do dnia 30.06.2020r. Analogicznie W HRF Wykonawcy Wykonawca winien wskazać części robót budowlanych, stanowiące