

Część III/3 SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

„Remont Domu Aktora w Opolu”

1. Realizacja I etapu remontu:

- od podpisania umowy do dnia 15 listopada 2019 roku

2. Realizacja II etapu remontu:

- 15 maja do 14 sierpnia 2020 roku - wykonanie remontu w obu klatkach nr 25 i 27.